
PROJEKT   Załącznik nr 7 
 
 

UMOWA nr ............................... 
z dnia …………………. 2009 r. 

 

na Pełnienie funkcji inŜyniera kontraktu przy realizacji projektu  współfin ansowanego 

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2008 - 2013 pod nazwą: 

„Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Jasień wraz z budową kolektora kanalizacji 

sanitarnej od ul. XX- lecia do nowo projektowanej oczyszczalni przy ul. Zielonogórskiej w 

Jasieniu”. 
 

Pomiędzy Gminą Jasień z siedzibą ul. XX-lecia 20, 68-320 Jasień, w imieniu której działa 
Burmistrz Jasienia – Pani Helena Sagasz  
 przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Anny Górskiej, 
zwanym w dalszej części umowy "Zamawiającym" 
a: 
………………………............................................................................................................. 
reprezentowanym przez: ........................................ (zgodnie z KRS/wpisem do działalności 
gospodarczej) 
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

 
§ 1 

Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie wyboru przez Zamawiającego oferty 
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego poniŜej ……………… Euro  
 

§ 2 
1. Zamawiający zleca Wykonawcy pełnienie obowiązków InŜyniera Kontraktu dla projektu: 
„Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Jasień wraz z budową kolektora kanalizacji 
sanitarnej od ul. XX- lecia do nowo projektowanej oczyszczalni przy ul. Zielonogórskiej w 
Jasieniu”. 
2. Przedmiotem Projektu dla którego pełniony będzie nadzór przez InŜyniera Kontraktu jest 
„budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Jasień wraz z budową kolektora 
kanalizacji sanitarnej od ul. XX- lecia do nowo projektowanej oczyszczalni przy ul. 
Zielonogórskiej w Jasieniu”. 
3. Zlecenie wynikające z niniejszej umowy Wykonawca moŜe wykonać przy pomocy 
podwykonawców w zakresie określonym w ofercie. 
4. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić projekt umowy z podwykonawcą 
do akceptacji Zamawiającego. 
5. Wykonawca udzieli 36-miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonaną usługę, licząc od 
zakończenia robót budowlanych. 

 
§ 3 

Termin realizacji zamówienia: 
Zakłada się prowadzenie usługi InŜyniera Kontraktu: 
- w okresie realizacji robót budowlanych – praca ciągła, pełny skład zespołu  InŜyniera 



Kontraktu (zakładany termin 07.08.2009 r.), 
- w okresie rękojmi i gwarancji na wykonane roboty (3 lata od odbioru zadania) - praca 
okresowa część zespołu InŜyniera Kontraktu. 
 

§ 4 
1. Strony zobowiązane są do: 
1) współdziałania w realizacji przedmiotu zamówienia, 
2) wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się na piśmie o zaistniałych przeszkodach 
w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. 
2. Wykonawca jest zobowiązany w okresie od rozpoczęcia realizacji robót do zakończenia 
okresów gwarancyjnych pełnienia usług: 
 
2.1.Usługi przed rozpoczęciem inwestycji budowlanej 
W razie koniczności aktualizacja Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
oraz aktualizacja kosztorysów inwestorskich inwestycji , przygotowanie i przeprowadzenie 
przetargu nieograniczonego na roboty budowlane , opracowanie harmonogramu realizacji 
robót budowlanych.  
 
2.2. Usługi w trakcie realizacji inwestycji budowlanej  
Pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymogami prawa budowlanego, realizacja 
zadania zgodnie z zasadami i procedurami FIDIC , rozliczenie inwestycji w trakcie realizacji 
wraz z rozliczeniem końcowym, zgodnie z procedurami Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2008 – 
2013 poprzez:  
1) zorganizowanie i prowadzenie procesu przekazania placu budowy; 
2) opiniowanie listy Podwykonawców zaproponowanych przez Wykonawcę pod względem 
zgodności z wymogami określonymi w materiałach przetargowych; 
3) opiniowanie wniosków Wykonawcy w sprawie dokonania zmian personelu wskazanego w 
ofercie i przedłoŜenie jej Zamawiającemu do zatwierdzenia; 
4) opiniowanie Programu Zapewnienia Jakości oraz Planu Bezpieczeństwa i Ochrony 
Zdrowia przedstawionego przez Wykonawcę przed rozpoczęciem robót; 
5) uzgodnienie z Wykonawcą procedur (wzory druków i obieg dokumentów) jakie będą 
obowiązywać podczas procesu prowadzenia inwestycji; 
6) analizowanie harmonogramu robót, wnioskowanie do wykonawcy robót o jego korektę 
bądź zmianę i przedkładanie Zamawiającemu do zatwierdzenia; 
7) bieŜąca kontrola zgodności wykonywanych prac z harmonogramem; 
8) weryfikowanie i zatwierdzanie Wykonawcy wszelkich źródeł pozyskiwania materiałów 
wbudowywanych na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę wszelkich dla nich 
koniecznych prób i testów; 
9) wnioskowanie w sprawie niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej; 
10) stwierdzanie konieczności pobytu projektanta na budowie oraz potwierdzanie jego 
pobytu; 
11) wnioskowanie o wykonanie niezbędnych badań technicznych i ekspertyz; 
12) podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) receptur, 
materiałów, prefabrykatów, betonów do wszystkich elementów, sprzętu i urządzeń 
przewidzianych do realizacji robót w oparciu o przepisy normy i wymagania sformułowane w 
umowie z Wykonawcą, w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych; 
13) prowadzenie kontroli bieŜącej materiałów, prefabrykatów, technologii budowy w celu 



sprawdzenia zgodności i akceptacji stosownych metod budowy, kontroluje sposób 
składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowanie miejsc składowania po 
zakończeniu robót; 
14) zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie 
z warunkami kontraktów i dokumentacją projektową dla wszystkich asortymentów robót; 
15) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 
uczestniczenie w próbach i badaniach oraz odbiorach końcowych i przekazywanie ich do 
uŜytkowania; 
16) dokonywanie odbiorów częściowych, odbioru końcowego- ostatecznego, odbioru 
pogwarancyjnego; 
17) wydawanie poleceń kierownikowi budowy dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub 
zagroŜeń, które skutkować mogłyby zagroŜeniem bezpieczeństwa lub spowodować 
niedopuszczalną niezgodność z projektem czy pozwoleniem na budowę; 
18) kontrolowanie ilości i wartości prowadzonych robót na poszczególnych zadaniach 
w okresach kwartalnych; finansowe rozliczenie poszczególnych zadań oraz potwierdzanie 
protokołów odbioru urządzeń lub przyjęcia materiałów, z podaniem miejsca ich składowania; 
19) uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne organy 
uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas tych 
kontroli;  
20) uczestniczenie w uzupełnianiu i składaniu informacji i dodatkowych wyjaśnień 
związanych z realizacją Projektu do Instytucji Zarządzającej w przypadku wystąpienia takiej 
potrzeby; 
21) udział w przeglądach gwarancyjnych prowadzonych zgodnie z warunkami umowy; 
22) udzielanie opinii i sprawdzania dokumentacji projektowej w zakresie przyjętych 
rozwiązań projektowych, ich wykonalności, Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 
dla robót, technologii robót, zastosowania materiałów, itp.; 
23) powiadamianie właściwych urzędów i załatwianie niezbędnych formalności w przypadku 
odkrycia wykopalisk; 
24) wnioskowanie o przesunięcie planowanego terminu zakończenia robót w uzasadnionych 
przypadkach oraz opiniowanie wnioskowanego przez wykonawcę skrócenia terminu 
wykonania prac; 
25) potwierdzanie dopuszczenia do pracy sprzętu, urządzeń i narzędzi przewidzianych do 
realizacji robót w oparciu o obowiązujące przepisy, normy techniczne i inne wymagania 
sformułowane w Warunkach Kontraktu, dokumentacji projektowej i Specyfikacjach 
Technicznych, a takŜe w przepisach BHP i p/poŜ.; 
26) zlecanie usunięcia robót niewłaściwych i wykonanych poniŜej obowiązującego standardu; 
27) kontrolowanie wykonania robót w zakresie zgodności z rysunkami, specyfikacjami i 
warunkami Umowy; 
28) zlecanie w uzasadnionych przypadkach wykonania przez Wykonawcę: 
- sprawdzenia punktów głównych wytyczonych obiektów, 
- dokonywanie ocen geologicznych w sytuacjach tego wymagających, 
- w sytuacjach budzących wątpliwości odnośnie wyników badań zlecanie Wykonawcy 
wykonania kontrolnych badań polowych i laboratoryjnych; 
29) wydawanie poleceń Wykonawcy do wykonania robót lub podjęcia niezbędnych 
przedsięwzięć jakie mogą być konieczne, aby uniknąć lub zmniejszyć ryzyko w przypadku 
jakiejkolwiek awarii mającej wpływ na bezpieczeństwo Ŝycia lub przylegającego majątku 
oraz powiadamianie o tym Zamawiającego; 
30) organizowanie przynajmniej raz w miesiącu i prowadzenie Rady Budowy, sporządzanie 
z nich protokołów z podjętymi ustaleniami i przekazywanie ich zainteresowanym stronom 



w terminie do 3 dni po naradzie. Organizowanie Roboczych narad w zaleŜności od potrzeb, 
jednakŜe nie rzadziej niŜ co 2 tygodnie, sporządzanie z nich protokołów z podjętymi 
ustaleniami; 
31) przygotowywanie i przekazywanie Zamawiającemu we wskazanych przez niego 
terminach wszelkich sprawozdań i dokumentów wynikających z umowy zawartej z Instytucją 
Zarządzającą w terminach umoŜliwiających Zamawiającemu wywiązanie się z zobowiązań 
umownych, tj. m.in. 
- harmonogram składania wniosków o płatność na cały okres realizacji, 
- miesięczne raporty z postępu robót, 
- okresowe wnioski o płatność, 
- rozliczenia płatności zaliczkowych, 
- poświadczone kwartalne świadectwa płatności wystawione przez Wykonawcę robót, 
- sprawozdania wykonane zgodnie z właściwymi procedurami unijnymi, 
- raport końcowy; 
32) sprawdzanie kwartalnych zestawień wykonanych robót Wykonawcy i potwierdzenia 
ilości wykonanych robót i kwoty do wypłaty w terminie do 7 dni od złoŜenia zestawienia 
przez Wykonawcę; 
33) przyjmowanie, opiniowanie wniosków Wykonawcy robót w sytuacji, kiedy wystąpi 
konieczność wykonania robót nieprzewidzianych w umowie, warunkujących jednak 
zakończenie zadania inwestycyjnego, weryfikowanie kosztorysów ofertowych Wykonawcy 
na powyŜszy zakres;  
34) sporządzanie protokołów konieczności na roboty dodatkowe i zamienne po uprzednim 
zaakceptowaniu ich przez Zamawiającego; 
35) zlecenie wykonania robót dodatkowych zwiększające nakłady na inwestycję musi być 
poprzedzone uzgodnieniem i uzyskaniem zgody Inwestora 
35) kontrolowanie prawidłowego prowadzenia Dziennika Budowy prawidłowego 
gromadzenia atestów materiałów, orzeczeń o jakości materiałów, kontrolnych wyników 
badań i innych dokumentów stanowiących załączniki do odbioru robót; 
37) prawidłowe przechowywanie wszystkich dokumentów budowy; 
38) opracowywanie dla Zamawiającego informacji z realizowanego zadania inwestycyjnego; 
39) stwierdzenie zakończenia robót, przeprowadzenie odbioru wewnętrznego robót z 
udziałem przedstawiciela Zamawiającego, sporządzenie listy ewentualnych usterek i 
wyznaczenie czasu do ich usunięcia przez Wykonawcę; 
40) wyznaczenie terminu odbioru końcowego robót i powiadamianie o tym wszystkie 
zainteresowane strony; 
41) nadzorowanie przygotowania 2 kompletów archiwalnych dokumentacji powykonawczych 
z wszystkimi wymaganymi rysunkami roboczymi i warsztatowymi; 
42) sprawdzenie kompletności i prawidłowości operatu kolaudacyjnego oraz przedłoŜenie go 
Zamawiającemu; 
43) dokonanie wraz z Zamawiającym odbioru usunięcia usterek, sporządzenie raportu 
usunięcia usterek, przedstawienie Zamawiającemu i Wykonawcy potwierdzenia zakończenia 
robót; 
44) przygotowanie opinii technicznej zrealizowanego zadania inwestycyjnego; 
45) udział w przekazaniu robót wraz z wymaganą dokumentacją poszczególnym Gestorom 
Sieci na warunkach określonych przez nich w trakcie uzgadniania dokumentacji; 
46) współpraca z Zamawiającym w zakresie prawidłowego utrzymania dróg w rejonie 
budowy, dróg przyległych jak i objazdowych. W przypadku ewentualnych powstałych 
zdarzeń w trakcie prowadzenia budowy InŜynier Kontraktu przygotowuje dla 
Zamawiającego propozycje koniecznych działań. 
3.Usługi w trakcie okresu zgłaszania wad i usterek. 



 
 
 
3. Do obowiązków Zamawiającego naleŜy: 
1) zapoznanie InŜyniera Rezydenta z zakresem robót i przekazanie 1 egzemplarza projektu 
budowlano-wykonawczego; 
2) uczestnictwo w Radach Budowy, odbiorach robót; 
3) podejmowanie ostatecznych decyzji co do korekty zakresu robót; 
4) zapłata umówionego wynagrodzenia. 
 

§ 5 
1. InŜynier Kontraktu działa w imieniu Zamawiającego i odpowiada za realizację Inwestycji 
zgodnie z warunkami określonymi w umowie z Wykonawcą robót oraz w przypadku 
dofinansowania inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2008 - 2013, zgodnie z 
warunkami określonymi w umowie na w/w dofinansowanie. 
2. InŜynier Kontraktu spełnia swoją funkcje przy pomocy wieloosobowego zespołu nadzoru, 
którym kieruje i za pracę którego odpowiada. 
3. W skład Zespołu InŜyniera Kontraktu wchodzą m.in. : 
a) InŜynier Rezydent, 
b) Inspektor nadzoru w branŜy wodno- kanalizacyjnej, 
c) Inspektor Nadzoru w branŜy budowlanej 
d) Inspektor nadzoru w branŜy energetycznej, 
e) Specjalista ds. rozliczeń. 
4. Czas pracy zespołu InŜyniera Kontraktu winien zostać dostosowany do czasu pracy 
wykonawcy robót, zakłada się w tym okresie ciągły pobyt pracowników przewidzianych do 
bezpośredniego nadzorowania robót na budowie oraz w zaleŜności od potrzeb innych 
pracowników. Zamawiający wymaga takŜe zorganizowania stałego dostępu do InŜyniera 
Rezydenta. 
5. Wszystkie czynności nadzoru wykonywane przez Zespół InŜyniera Kontraktu muszą być 
zgodne z obowiązującymi przepisami Prawa Polskiego, w szczególności ustawą Prawo 
Budowlane, ustawą Prawo Zamówień Publicznych, Kodeksem Cywilnym oraz 
wymaganiami ustalonymi w umowach na realizację robót. 
6. InŜynier Kontraktu ma obowiązek zapewnić dla potrzeb wypełniania swoich obowiązków, 
w tym do przeprowadzania posiedzeń Rady Budowy czy innych narad zaplecze - Biuro 
InŜyniera, zlokalizowane na terenie gminy Jasień, odpowiednio zabezpieczone, posiadające 
łączność telefoniczną i internetową. Biuro InŜyniera Kontraktu winno być takŜe wyposaŜone 
przynajmniej typowy komputer osobisty z oprogramowaniem i łączem internetowym, 
drukarkę, kserokopiarkę i aparat cyfrowy. 
Koszty eksploatacji przez cały czas trwania inwestycji obciąŜają InŜyniera Kontraktu. 
 

§ 6 
1. Ustala się wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z przedstawioną ofertą w wysokości 

…..% brutto od wartości netto zadania inwestycyjnego co stanowi następujące 
wynagrodzenie; 
  
- ..............................zł netto, (słownie: .......................................................................................) 
-…………………..zł VAT,(słownie:……………………………………..……………………) 
- ..............................zł brutto, (słownie: .....................................................................................) 
 



 
2. Ustala się następujące formy płatności wynagrodzenia za wykonaną usługę zgodnie 
z cenami z ust. 1: 
- za pełnienie funkcji InŜyniera Kontraktu w okresie realizacji robót budowlanych podczas 
realizacji „Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Jasień wraz z budową kolektora 
kanalizacji sanitarnej od ul. XX- lecia do nowo projektowanej oczyszczalni przy ul. 
Zielonogórskiej w Jasieniu” 
InŜynier Kontraktu wystawiać będzie kwartalne faktury na koniec kaŜdego miesiąca 
kończącego kwartał na wynagrodzenie obliczone proporcjonalnie do wykonanych i 
odebranych robót. 
3. Zapłata wynagrodzenia będzie dokonywana przelewem na bankowy rachunek Wykonawcy 
………………………………………………………………………………………………….
w ciągu 21 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego. 
4. Podstawą wystawienia faktury przez inŜyniera kontraktu będzie potwierdzenie pobytu na 
budowie oraz zatwierdzenie protokołów częściowych lub protokołu końcowego obioru robót 
zrealizowanych przez wykonawcę robót budowlanych i potwierdzonych wystawioną przez 
niego fakturą. InŜynier Kontraktu dopiero na ich podstawie wystawi fakturę za swoją usługę. 
 
5. Wynagrodzenie obowiązuje w całym okresie trwania niniejszej umowy i nie podlega 
jakimkolwiek zmianom czy waloryzacji. 
 

§ 7 
1. Funkcję InŜyniera Rezydenta będzie pełniła osoba wyznaczona przez Wykonawcę 
Pan/Pani.................................................. 
Przedstawicielem Zamawiającego w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia jest 
Pan/Pani.................................................. 
2. Zmiana lub wskazanie innych osób niŜ wymienione powyŜej nie jest zmianą umowy 
i będzie dokonywana przez pisemne zawiadomienie drugiej strony. 
 

§ 8 
1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną: 
a) za nie stawienie się na wezwanie Zamawiającego na budowie w wysokości 5% 
miesięcznego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za kaŜde wezwanie, 
b) za opóźnienie w sprawdzaniu obmiarów i rozliczenia zamówienia a takŜe w terminowym 
składaniu sprawozdań z realizacji inwestycji (wymaganych przez Instytucję Zarządzającą 
projektem) w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za kaŜdy dzień 
opóźnienia. Dalsze opóźnienie upowaŜnia Zamawiającego do zastosowania kary umownej w 
wysokości 20% miesięcznego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1. Opóźnienie 
będzie liczone od terminu oznaczonego w wezwaniu przez Zamawiającego, 
c) za brak właściwego reprezentowania interesów Zamawiającego do wysokości 50% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1. 
2. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody. 
3. Zamawiający odstąpi od umowy: 
a) gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w 
interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia powyŜszych 
Informacji. W takim wypadku Wykonawca moŜe Ŝądać jedynie naleŜnego wynagrodzenia 
z tytułu wykonania części umowy, co stwierdza się protokołem zdawczo – odbiorczym, 
b) bez zachowania okresu wypowiedzenia jeŜeli: 



- ogłoszono upadłość lub likwidację Wykonawcy, 
- Wykonawca nie podjął się realizacji zadania w ciągu jednego miesiąca od daty zawarcia 
umowy, 
- Wykonawca pomimo pisemnych Ŝądań Zamawiającego nie wykonuje przedmiotu umowy, 
c) z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia jeŜeli zaistnieją okoliczności 
niezaleŜne od Zamawiającego, 
4. Wykonawca moŜe rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia jeŜeli 
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, Ŝe na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio 
okoliczności nie będzie mógł wywiązać się z zobowiązań finansowych. 
5. W razie rozwiązania umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół 
inwentaryzacji prac w toku oraz sporządzi wykaz dokumentów przekazanych 
Zamawiającemu. 
6. W razie rozwiązania umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
Zamawiający dokona odbioru całości dokumentów związanych z kontraktem i zapłaci 
wynagrodzenie za wykonane czynności, zgodnie z § 6 umowy. 
7. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej. 
 

 
§ 9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego, ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 
 

§ 10 
Wykonawca nie moŜe przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę 
trzecią. 
 

§ 11 
Mogące wyniknąć z tej umowy spory, strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego 
ze względu na siedzibę Zamawiającego. 
 

§ 12 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 
 

§ 13 
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron. 
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